



**Concejo**  
Distrital de Medellín

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO VINCULANTE

CONCEJO DE MEDELLÍN

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN

Código: F-GEP-001

Versión: 09

Fecha: 25/01/2023

Página 1 de 1

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b>	Mejorar la gestión organizacional
<b>DEPENDENCIA:</b>	Unidad de Servicios Generales
<b>INDICADOR ESTRATÉGICO:</b>	Índice de Desempeño Institucional
<b>META INDICADOR:</b>	Aumentar 5%
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Bienes y Servicios
<b>VIGENCIA:</b>	2024 - VERSIÓN 1

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META	RECURSOS			RESPONSABLE	FECHA DE LOGRO	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
			RECURSOS PRESUPUESTAL	RECURSOS LOGISTICOS	RECURSO HUMANO				PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
Mejoramiento del proceso contractual y de compras públicas.	Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del PAA del Concejo de Medellín	Seguimientos trimestrales	N.A	SECOP II	Profesional Universitario	Líder de Programa			Reportar información de avance: la unidad de informática (6.51%) la OCI (0%) DTP y GEP (0%) GBS (0%). Pendiente de información: GRC (1.5%).	Reportar información de avance: la unidad de informática (46%) la OCI (0%) DTP y GEP (20%) GBS (24.26%). GTH (86.6%). GRC (1.5%).	Reportar información de avance: la unidad de informática (46%) la OCI (0%) DTP y GEP (20%) GBS (24.26%). GTH (87%).	seguimiento realizado y publicada en página I ejecución	
	Gestionar la adquisición de los bienes y servicios logísticos necesarios para el funcionamiento de la Corporación	Seguimientos trimestrales a los contratos de adquisición de bienes y servicios	\$ 562.800.000	SECOP II Manual de Contratación	Profesional Universitario Técnico Operativo	Líder de Programa			De 9 contratos que se tenían planeados iniciar en el primer trimestre están en ejecución 5 contratos (56%).	De 24 contratos que se tenían planeados iniciar al primer semestre están en ejecución 10 contratos (42%).	De 30 contratos que se tenían planeados iniciar al 3er trimestre están en ejecución 17 contratos (57%).	Contratación al 80%	
Fortalecimiento de la planeación de las actividades del SGC.	Ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo del Concejo de Medellín	Plan de Mantenimiento Preventivo ejecutado en mas del 90% Seguimientos trimestrales	\$ 94.000.000	Herramientas, repuestos	Contratos	Profesional Universitario			Se ha cumplido con el 61% de las actividades del Plan en el 1er trimestre	Se ha cumplido con el 100% de las actividades del Plan en el 2do trimestre	Se ha cumplido con el 92% de las actividades del Plan en el 3er trimestre	Se cumplió la ejecución plan en un 96%	
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental	Ejecutar acciones para la implementación de la gestión ambiental en la Corporación, conforme al PIGA de la Alcaldía de Medellín	Cumplir con las metas definidas para la vigencia 2024	N.A	Guías, lineamientos y normas	Equipo de trabajo Alcaldía de Medellín Profesional Universitario	Líder de Programa			Se envió propuesta de implementación de actividades para desarrollarse en el cuatrienio 2024-2027. Pendiente de aprobación	Se ha participado de las reuniones del Comité ambiental institucional.	Se ha participado de las reuniones del Comité ambiental institucional.	Gestión ambiental implementada en su fase inicial desde el SIGAMI del Distrito	
	Generar campañas y piezas gráficas de sensibilización en el uso adecuado de las unidades sanitarias, la correcta disposición de recursos sólidos, la utilización de electrodomésticos y el ahorro en el consumo de agua y energía	Cuatro campañas realizadas en el año	N.A	Herramientas de diseño gráfico, canales de comunicación internos	Apoyo de la Unidad de Comunicaciones	Líder de Programa			0% (pendiente de iniciar)	0% (pendiente de iniciar)	Se realizo una campaña a finales del mes de septiembre y se definió fecha para las otras tres campañas (25%)	La campaña solo alcanzó un 70% de ejecución	
Fortalecimiento de la estrategia Anticorrupción, de Atención y Participación Ciudadana.	Gestionar la implementación de la política de datos personales desde la Unidad de Servicios Generales	Realizar jornadas de capacitación Gestionar la implementación de señalética	N.A	Guías, lineamientos y normas	Profesional Universitario	Líder de Programa			0% (pendiente de Iniciar)	0% (pendiente de Iniciar)	Ya se implemento el cambio de la señalética en el área ventanilla única, así como en el directorio principal (50%)	Este cambio completo de señalética se terminará en el periodo 2025	